

Digital verbunden – Aktuelles zum Breitbandausbau BES

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,

es ist an der Zeit, Sie über den aktuellen Stand des Breitbandprojekts BES in Innermanzing, Brand-Laaben und Michelbach zu informieren.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Sammelphase im Sommer 2025 wurde die Ausschreibungsphase für die Bauleistungen eingeleitet. Diese soll bis Ende November 2025 abgeschlossen sein.

Im Anschluss an die Angebotsbewertung und Vergabe der Verlegearbeiten ist ein gemeindeübergreifender Baubeginn Anfang 2026 vorgesehen.

Die Vertragsannahmeschreiben für den bestellten Breitbandanschluss werden Anfang 2026 an alle Endkundinnen und Endkunden versendet.

Die ersten Inbetriebnahmen des neuen Breitbandnetzes sind derzeit für Juli/August 2026 geplant. Die vollständige Umsetzung und Finalisierung des Projekts werden bis Mitte 2027 angestrebt.

Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft unserer Gemeinden – für stabile, schnelle und zukunftssichere Internetverbindungen in unserer Region.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BES-Breitband-Team